



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

MAPA DE RISCO

RISCO 1:	Empresa contratada falha com a execução, implicando a inexecução parcial ou total		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	1	Empresa não entrega produto conforme acordado	Médio
Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1	Previsão de sanção, substituição do produto e possibilidade de restrição contratual		Gestor do Contrato
RISCO 2:	Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Alta	1	Rescisão da contratação	Alto
Id	Ação de Mitigação e Contingência	Responsável	
1	Possibilidade de contratar novo fornecedor, republicasse o edital, faz nova pesquisa de preço e realiza uma nova contratação.	Comissão Permanente de Licitação.	

Equipe de Contratação:

Marilza Moreira da Silva - Coordenadora
Luiz Eduardo Machado Pinheiro Salazar
Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior